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ACTA DE ENTREGA- RECEPCION PROVISIONAL DE LA “FISCALIZACION
ELECTRICA DE LA CONSTRUCCION DE LA BAHIA PARA LA POSICION DE
LINEA PARA LA S/E GUAPAN”

CONTRATO N° 125-AJ-BID-2

En la ciudad de Azogues a los seis (06) dias de diciembre de 2019, se reunen, por una parte, en
representacion de la Empresa Eléctrica Azogues C.A., Ing. Patricio Gonzalez S.. en calidad de
Administrador del Contrato; el Ing. Remigio Fernando Romero Sacoto, en calidad de Técnico
designado por la Gerencia; y por otra el Ing. Agustin Pefiaherrera Wilches en calidad de Consultor
Fiscalizador; quienes convienen en suscribir la presente Acta de Entrega —Recepcion Provisional,
de acuerdo a las siguientes clausulas.

PRIMERA ANTECEDENTES:

La Empresa Eléctrica Azogues C.A. con el afan de mejorar el servicio eléctrico de sus abonados
y la confiabilidad del sistema; determino la necesidad de contratar los servicios profesionales de
Ingenieria Eléctrica para la “FISCALIZACION ELECTRICA DE LA CONSTRUCCION DE LA
BAHIA PARA LA POSICION DE LINEA PARA LA S/E GUAPAN™, para el efecto se suscribio
el CONTRATO N° 125-AJ-BID-2, el 19 de octubre de 2016 con el Ing. Agustin Pefiaherrera
Wilches.

Dentro de la ejecucion del contrato se establece la necesidad de cambiar las especificaciones
técnicas del equipo GIS a ser suministrado, razon por la cual luego del correspondiente tramite,
con fecha 28 de diciembre de dos mil diecisiete, se suscribe la PRIMERA ENMIENDA
MODIFICATORIA AL CONTRATO BID-II-RSND-EEAZ-ST-OB-002, cuyo anticipo se
cancel6 el 18 de enero de 2018, y la aprobacion de los correspondientes planos se realizo el 07 de
febrero de 2018.

Con fecha 06 de agosto de 2019, se realiza la conexion y energizacion de la POSICION DE
LINEA PARA LA S/E GUAPAN EN LA S/E AZOGUES N° 01, evento sobre el cual se emiten
los correspondientes informes de parte del Contratista, Fiscalizador y Administrador de contrato,
en base a los cuales se procede a la celebracion del presente instrumento.

SEGUNDA: CARACTERISTICAS TECNICAS DE LA OBRA FISCALIZADA:

A fin de dar cumplimiento al contrato, la fiscalizacion de la obra se efectud siguiendo los

lineamientos del disefio, modificaciones aprobadas por la Fiscalizacion y Administracion las

cuales obedecen a aspectos técnicos debidamente justificados, y de acuerdo a los requerimientos
establecidos por la Contratante.

Los trabajos realizados en la obra se describen en la liquidacion de mano de obra y materiales que

se anexa y es parte integral de esta acta. De la revision realizada y documentacion adjunta, se

resumen las siguientes caracteristicas técnicas de la obra:

— 01 U. Equipo GIS para 69 KV, BIL 350 KV. en SF6, contiene: Interruptor tripolar, 1250 A,
seccionador tripolar lado carga y lado fuente, con mando motorizado, seccionador de puesta
atierra, 1 juego de TC's multirelacion, 2 devanados, un clase 5P20 para proteccion y un clase
0,2 para medicion. Con tablero de proteccion y control (controlador de bahia), con 1
dispositivo Electronico Inteligente (IED) para proteccion control y medida, con comunicacion
IEC 61850. DNP 3.0 TCP/IP, 2 puertos sobre fibra optica, | puerto RJ45, puerto IRIG-B
cableado en fabrica, con fusibles de proteccion, relés auxiliares, borneras y luz de}%

sefializacion de operacion y desconexion. Incluye relés auxiliares y todo lo necesario para su
correcto funcionamiento. incluye estructura de soporte
_ 04 U. Poste rectangular, de hormigon armado, autosoportante de 3600 Kg. de resistencia a la

rotura, 18 m de longitud.
Qv
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= Componente Subtransmision Secundarios ‘Alumbrado Publico Total
[~ USS T —usy % %
1]Postes, torres y accesorios $ 26.110,86 10,17%| $ = 0,00%| $ - 0%| $ 26.110,86 10,17%
2lConductores y accesorios aereos $ 6170,00 2,40%| $ - 0,00%]| $ - 0%|$ 6.170,00 2,40%
3[Conductores y accesorios subterraneos | $ - 0,00%| $ - 0,00%| § - 0%] $ - 0,00%
4]Ductos y pozos de revision $ - 0,00%|$ ¥ 0,00%| $ - 0%) § - 0,00%|
5| Transformadores $ - 0,00%| $ - 0,00%| $ - 0%] $ - 0,00%
6|Medidores y accesorios $ - 0,00%| $ - 0,00%| $ - 0%] $ - 0,00%
7|Acometidas $ - 0,00%] $ - 0,00%| $ - 0%] § - 0,00%
8|Equipos de proteccion $ 208.743,28 81,28%| § - 0,00%| § - 0%| $ 208.743,28 81,28%)
9| Luminarias y accesorios $ - 0,00%| $ - 0,00%| $ - 0%| § - 0,00%
10|0trus 5 - 0,00%| $ - 0,00%| $ - 0%| $ B 0,00%
TOTAL § 241.024,14 53, s - 0, - 0, 341.024,94 |  93,85%)

TERCERA: PLAZO DE ENTREGA:

De acuerdo a lo establecido en la Clausula Segunda del contrato CONTRATO N° 125-AJ-BID-
2. el plazo total para Fiscalizacion es de TRECIENTOS DIAS (300) dias CALENDARIO,
contados a partir de la fecha de inicio de la obra derivada del contrato N° BID-II-RSND-EEAZ-
ST-OB-002. De acuerdo a la PRIMERA ENMIENDA del contrato Ne° BID-II-RSND-EEAZ-ST-
OB-002 se incrementé el plazo de la obra en TREINTA' Y UN DIAS CALENDARIO; al ser el
contrato N° 125-AJ-BID-2 concomitante con la obra, el mismo también incrementa su plazo por
TREINTA Y UN DiAS CALENDARIO. Considerando el plazo inicial del CONTRATO N° 125-
AJ-BID-2 y el incremento de plazo por la suscripcion de la PRIMERA ENMIENDA
MODIFICATORIA AL CONTRATO N° BID-1I-RSND-EEAZ-ST-OB-002, plazo total para la
fiscalizacion es de TRECIENTOS TREINTA Y UN DiAS CALENDARIO.

DESCRIPCION N ) B B ] eecha | DOCUMENTO DE RESPALDO [consio. [pias  [acumuLao
SUSCRIPCION DE CONTRATO 19/10/2016 |CONTRATO N 125 AJ BID 2 [ nc [
DESIGNACION DE ADMINISTRADOR 27/10/2016 | do Nro. EEA-DT-2016-3084-M NC [
ENTREGA DE INFORMACION A NUEVO ADMINISTRADOR 7/12/2016 |Memarando N° EEA-IC-2016-1202-M NC [
SOLICITUD DE CAMBIO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LOS EQUIPOS : | 23/1/2017_|Oficio Nra. EEAIC-2017:0013-0 1 ONe "o i
APROBACION DEEQUIPOGIS - ] 99p017 [IC-2017.0171-0 1 wne B o |
SUSCRIPCION DE LA PRIMERA ENMIENDA _ - . =l JR/13/3007 IPRIM MIENDA MODIFICATORIA____ | NC = B
SOLICITUD DE APROBACION DE INGENEIRIA DEL SUMINISTRO 16/1/2019 _|OFICO JPOP CIA. LTDA. 002-2018 I NC 0
PAGO DEL ANTICIPO 18/1/2018 [ ne 0
APROBACION DE INGENIERIA DEL SUMINISTRO 7/2/2018 |OFICIO N” EEA-1C-208-0016-0 NC 0
|SOLICITUD DE APROBACION DE PLANOS PREELIMINARES i | 27/6/2018_|OFICO JPOP CIA. LTDA. 021-2018 | sc [ 14000 140 |
|SOLICITUD DE APROBACION DEPLANGSDECONTROL | ayspos i | sc | semo | 1%
|APROBACION DE PLANOS DE CONTROL . | /8013 Ioficlo EA 18-0102-0 _{ NC —. 1%
ENTREGA DE DISENO DE CIMENTACION 5/9/2018 | OFICO JPOP CIA. LTDA. 033-2018 sC 10,00 206
APROBACION A LA CIMENTACION 3/10/2018 |Oficio Nro. EEA-IC-2018-0133-0 NC 206
SOLICITUD DE DISEND DE PUESTA A TIERRA 18/10/2018_|OFICO JPOP CIA. LTDA. 037-2018 5C 15,00 21
DEFINICION DE SISTEMA DE PUESTA A TIERRA ) ; | 23/10/2018 [Oficio Nro. EEA-IC-2018-0140-0 one | 221
SOLICITUD DE PARAMETROS E INSUMOS PARA CONEXION DE EQUIPO | 7/2/2019 |oFicopop CIA LTDA. 005-2019 | sc [ 107,00 | a8
INSPECCION DE CAMPO PARA CONEXION DE EQUIPO GIS 12/2/2019 _|Oficio Nro. EEA-1C-2019-0017-O [ nc 328
SOLICITUDE PRUEBAS A REALIARSE AL EQUIPO GIS 15/2/2019_|OFICO IPOP CIA. LTDA. 007-2019 [ ne 328
ENTREGA DE INFORMACION PARA PUESTA EN OPERACION 21/2/2019_|Oficia Nro. EEA-IC-2019-0026-0 NC 328
SOLICITUD DE PERMISOS DE TRABAIO Y ASIGNACION DE SUPERVISION | 25/2/2019_|OFICO IPOP CIA LTDA. 008 2013 sc_ | aoo 332
AUTORIZACION DE INGRESO PARA EJECUCION DE PRUEBAS N _27/2/2019 |Memorando N* EEA-DT-0667-M __NC 332
MONTAJE DE GIS ¥ FALLA MECANICA EN EJECUCION DE PRUEBAS ~ | 2772/2019_|LIBRO DE OBRA 1 sc | 200 | 33
SOLICITUD DE PERMISO DE INGRESO PARA REANUDACION DE TRABAIOS 27/3/2019 |OFICO JPOP CIA. LTDA. 011-2019 sC 28,00 362
MONTAJE FISCO DEL EQUIPO HGIS 1/4/2019__|LIBRO DE OBRA sC 5,00 367
SOLICITUD DE MATERIALES PARA ENERGIZACION 4/4/2019 _|OFICO JPOP CIA. LTDA. 013-2019 sC 3,00 370
AUTORIZACIGN DE ADQUISICION DE RELE ABBRED670 | /512019 |oficio Nro, EEA'IC-2019-02-0050 NC I
|SOLICITUD DE DISPONIBILIDAD DE MATERIALES PARA CONEXION DE EQUIPOGIS L 7/5/2019_|Oficio Nro, EEA-IC-2019-0043-0 ) Ne || a0
REUNION PARA COORDINACION DE PARA ENERGIZACION DE POSISICON DE LINEA " | 22/5/2019|Memorando Nro. EEA-IC-2019-0388'm NC | 370
[PRESENTACION DE PROFORMA PARA MATERIELS DE CONEXION 29/5/2019 |OFICO JPOP CIA. LTDA. 018-2019 NC 370
APROBACIAN DE COTIZACION DE MATERIALES NUEVOS 3/6/2019_|OFICIO N” 017-FISEEA-04 NC 370
INFORME DE LIBERACION DE ACTIVIDADES PENDIENTES. | s5/6/2019_|OFICO JPOP CIA. LTDA, 019-2019 ] sC 2,00 372
COMUNICADO DE FECHA DE CONSIGNACION PARA CONEXION DE 615 - " 18/7/2019_|Oficio Nro. EEA-IC-2019-0070-0 | Ne B an
25/7/2019
ENTREGA DE CONSIGNACION DE S/E AZOGUES N 01 PARA CONEXION DEL EQUIPO HGIS Oficio Nro. EEA-IC-2019-0074-0 NEC an
APROBACION DE CONSIGNACION DE S/E AZOGUES N 01 ] B 1/8/2019_|Oficio Nro. FEAIC-2019-00780 | NC_ | n
CONEXION Y ENERGIZACION DE EQUIPOGIS = L_s/ﬂ/zu;gr LIBRO DE OBRA sC 1,00 373
PLAZO TOTAL EMPLEADO EN EJECUCION DE LA OBRA 33
PLAZO CONTRACTUAL PARA OBRA ] 361
PLAZO TOTAL EMPLEADO EN EJECUCION DE OBRA | 373
DIAS DE MORA PENALIZADDS EN OBRA _ e e e L T2 -
PLAZO CONTRACTUAL PARA FISCALIZACION (300+31+50) CONTEMPLA AMUACIONES PORINCREMENTODEOBRA = o 381 s
DIAS EFECTIVOS EMPLEADOS EN FISCALIZACION — il e . = - s
DiAS DE MORA PENALIZADOS A FISCALIZACION 0
MONTO POR DIA DE MORA 19,66 4
MULTA TOTAL [

En la ejecucion de la obra se emplearon un total de 373 dias y se penalizo al Contratist
Constructor con 22 dias de mora; en la fiscalizacion se emplearon 373 dias, considerando la
penalidad impuesta al Constructor, asi como las ampliaciones de tiempo por incrementos de obra
mismos que también aplican a la fiscalizacion, el tiempo efectivo en fiscalizacion, el Consultor
no presenta retraso ni penalizacion por incumplimiento en el plazo de ejecucion.
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CUARTA: GARANTIAS

<
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De acuerdo a lo establecido en la Clausula CUARTA del contrato N° 125-AJ-BID-2 el Contratista
Consultor ha presentado y mantiene vigentes la siguiente garantia:
e Garantia de Buen Uso del Anticipo N° 122441 emitida por Aseguradora del Sur.

OUINTA: COSTO DE LA OBRA Y LIQUIDACION ECONOMICA:

El valor referencial del contrato N°
SEISCIENTOS SESENTA CON 83/100 (USD 19.660.83) DOLARES DE ESTADOS
UNIDOS DE AMERICA, VALOR QUE NO INCLUYE IVA.

Luego de haberse realizado la liquidacion respectiva y considerando que el Consultor ha
cumplido con sus responsabilidades a tiempo y bajo los parametros exigidos por la
Contratante, el valor ejecutado del contrato es de DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS
SESENTA CON 83/100 (USD 19.660.83) DOLARES DE ESTADOS UNIDOS DE

AMERICA, VALOR QUE NO INCLUYE IVA.

125-AJ-BID-2 es de DIECINUEVE MIL

El saldo a favor del Contratista se pagara de acuerdo al siguiente estado de pago:

PRECIO DEL CONTRATO No. 125-AJ-BID-2 S 19.660,83
VA $ 2.359,30
% anticipos N° SPI Fecha Pago Monto transferido SPI
30% $ 5.898,25
70%
TOTAL $ 5.898,25

PLANILLA 1 (LIQUIDACION) CONTRATO No. 125-AJ-BID-2

Fecha = Monto transferido
N° Factura Factura N° SPI Fecha Pago SPI
S 11.796,50
Base
Imponible $ 19.660,83
IVA 12%| S 2.359,30
Total
Factura 5 22.020,13
Amort.
Anticipo 30%| S -5.898,25
Ret. IVA 100%| S -2.359,30
Ret. RENTA 10%| S -1.966,08
Multas S =
11.796,50
EJECUTADO VS CONTRATADO 100,00%| S 19.660,83
VALORES PENDIENTES DE PAGO S 11.796,50

SALDO A FAVOR DE LA EMPRESA

El valor pendiente de pago a favor del Contratista es de ONCE MIL SETECIENTOS
NOVENTA Y SEIS CON 50/100 (USD 11.796,50) DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS
DE AMERICA, valor que incluye el IVA.

;

SEXTA: PERSONAL
N° | NOMBRE C.L CARGO
01 | Agustin Pefaherrera Wilches 0102260882 Consultor Fiscalizador.

SEPTIMA: DOCUMENTOS INTEGRANTES

\
(\D
AVl
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Son parte integrante de la presente acta los siguientes documentos.

1. Contrato 125-AJ-BID-2.

Primera Enmienda al Contrato BID-II-RSND-EEAZ-ST-OB-002.
Oficio N° 058-EEADT-2019

Informe de Fiscalizacion.

Acta de recepcion provisional del Contrato BID-II-RSND-EEAZ-ST-OB-002.

S

OCTAVA: ACEPTACION

Las partes aceptan el contenido de todas y cada una de las clausulas estipuladas en el presente
documento y proceden a la suscripcion en original y cuatro copias de igual valor, contenido y
efecto en la fecha y-Jugar anteriormente citados.

A Pdtrieio-Go ez S. Ing. Remigio Romero Sacoto.
ADMINISTRATXO CONTRATO TECNICO DESIGNADO POR LA
EMPRESA ICA AZOGUES GERENCIA
DE LA EMPRESA ELECTRICA
AZOGUES

—

;\715

hig. Agustin Pefiaherrera Wilches.
FISCALIZADOR
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